

Interpellation:

Vad får problemen i Kalkuddenprojektet för påverkan?

Kommunfullmäktige 26 februari 2024

Till: Kommunstyrelsens ordförande

Projektet med att ordna kommunalt VA i omvandlingsområden i Edsala-Kalkudden i Mariefred förefaller ha fått både omfattande förseningar och ökade kostnader.

De mer eller mindre kvalificerade uppskattningar jag har hört kring hur mycket senare och dyrare projektet blir indikerar att det riskerar att ge en märkbar påverkan på övriga investeringar inom VA. Speciellt med fullmäktiges beslutade svängrem på VA-taxan.

VA-utbyggnadsplanen från år 2016 skulle enligt den vattentjänstplan som fullmäktige beslutat om ersättas av en ny VA-utbyggnadsplan.

Enligt den offentliga tidsplanen ska Edsala vara klart för anslutningar i augusti 2024 och projektet som helhet ska vara klart för anslutning i oktober 2025.

Jag vill därför ha svar på följande frågor

1. Vad är SEVABs prognos för slutkostnad för projektet och hur mycket avviker det från nivån när projektet beslutades?
2. Vad är nuvarande prognos för anslutning i Edsala respektive anslutning av övriga delar?
3. När kommer en ny VA-utbyggnadsplan, så vi kan se hur planerna för anslutning av omvandlingsområden påverkats?
4. Hur påverkar kostnadsökningarna i projektet reinvesteringarna i VA-nätet för att få bort gamla ledningar och system?
5. Kommer kommunen att stötta SEVAB ekonomiskt för att minska den negativa påverkan?

David Aronsson

