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Månadsrapport Larslunda simhall, t.om. 2024-05-19 

Undertecknad, såsom projektchef, rapporterar utvecklingen för Larslunda simhalls 

framdrift av byggprojektet. Denna gång för april 2024. 

Tider och framdrift 

Även om vi släpar lite gentemot ursprunglig tidplan, ser läget bra ut. Samordningen 

har nu släppt in flera av de övriga entreprenörerna i byggnationen, så framdriften 

närmar sig ursprunglig tidplan. Viktigt att komma ihåg att detta bygger på att 

samtliga inom projektet har en stor förståelse för varandra. 

Även om projektet ligger i framkant gentemot arbetsmiljö och brand, pågår ett 

särskilt arbete för att skapa särskilda instruktioner för beaktande av brandrisk. 

Vid uppföljning av underlagen och krav för APD-plan, framkom att det saknas helt 

särskilda föreskrifter i lagstiftningen kring hur detta skall utformas, varför projektet 

har delat upp detta på yttre APD-plan och en för respektive plan inom byggnaden, 

där tydligheten blir betydligt högre. 

Vår granne, sporthallen, har tagit beslut att investera i en solcellsanläggning, där 

simhallen blir mottagare av överskottsel. På detta vis kommer all producerad el att 

konsumeras direkt av kommunens byggnader, så att man slipper investera i en 

batterilösning. Detta är en innovation som nog många kommer att ta efter. 

När ni passerar ser ni nu mer av strukturen för besöksplanet, där öppningarna skall 

fyllas med fönster. 

Samordningen med Larslunda Sporthall fungerar utmärkt. 

Aktiviteter 

Gjutning valv för plan två är färdigt, ytterväggar för plan två pågår och 

installatörerna börjar vara aktiva inom byggnaden. 

Fjärrvärme pågår förhandlingar.. 

Entreprenader 

Inga är avtalade under perioden. 
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Etablering 

Byggström 

Inga förändringar är planerade. 

Internet 

Inga förändringar är planerade. 

VA 

Inga förändringar är planerade. 

Skalskydd & Skyltning 

Förändrad kameraövervakning pågår. 

ID06 

Inga förändringar är planerade.  

Arbetsmiljö 

Under kontroll, där inga tillbud rapporterats under perioden.  

Påverkan 

Inget aktuellt, där pålning från Larslunda Sporthall inte gav någon påverkan. 

För närvarande pågår provtryckning av källarplanet (släpper upp ytvattnet till ca två 

meter under valvet för plan två), där vi inte har funnit något som avviker. 

Provtryckningen kommer naturligt att pågå för all framtid, där projektet särskilt 

bevakar i närtid. 

Avvikelser 

Vi har upptäckt några mindre sättningar, men dessa ser ut att ha sitt direkta 

samband med de sprängningar som utfördes för fjärrvärmen under december, där 

vi därefter inte sett några vidare rörelser. 

Det löpande kontrollarbetet och entreprenörerna själva finner avvikelser som 

respektive part ombesörjer åtgärder för. 

Framdrift 

Huruvida vi har funnit återhämtning i tiderna kommer att visa sig under augusti, då 

det är planerat att tätt hus skall vara uppfyllt. 
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Upphandlingar 

Upphandling pågår enligt följande: 

• Ytskikt (fortsatt förhandlat förfarande) 

• Omklädningsskåp 

• Löpande målningsarbeten 

• Dimensionering fjärrvärme 

• Köksleverans 

 

Ekonomi 

Övergripande bild över ekonomin (2024-04-30): 

  

Ekonmin är en kontinuerlig process, där flera individer arbetar kontinuerligt för att 

hålla kontroll på områdets båda projekt. För närvarande pågår en översyn för vilka 

delar som inte funnits med i den ursprungliga budgeten och hur inflationen 

påverkat prognosen. 
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Summering 

Samverkansformen med entreprenörerna fungerar väl, där alla engagerar sig i att 

det skall bli ett kvalitativt hus och hela tiden vara en säker arbetsplats. En av de 

största kostnadspåverkande faktorerna är hur lån tid ett projekt pågår, varför stora 

insatser görs för att inte överskrida de ursprungliga tidsplanen. 

Vi skall inom de närmsta veckorna provtrycka bassängerna, där vi får se vilka av oss 

inom projektledningen som kommer att våga ta ett dopp. 

 

Fjärås 2024-05-11 

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av övriga i projektledningen. 


