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Månadsrapport Strängnäs nya simhall, t.om. 2023-04-27 

Undertecknad, såsom projektchef, har överenskommit med beställarens ombud, att 

månadsvis avge en övergripande rapport kring projektets framdrift och påverkande 

frågor. Målet är att dessa skall avlämnas till beställaren den 15 i respektive månad. 

Tider 

Projektet har initialt fördröjts för sin byggstart, då startbesked dröjde, av att 

detaljplanen inte fick sitt godkännande. Denna fördröjning gör att det för 

närvarande är ett färdigställande beräknat till våren 2025. Detaljer kommer att 

utvärderas utifrån möjligheterna att finna en förhöjd framdrift. 

Aktiviteter 

Under perioden har kommunen tillsammans med projektledningen genomfört en 

presentation för detta projekt, till det lokala näringslivet. Detta är särskilt viktigt, då 

näringslivet är en mycket stor påverkare för ett så omfattande projekt, där en positiv 

anda kommer att göra det enklare att kommunicera en positiv bild för projektet. Att 

få det lokala näringslivet med i projektet möjliggör även mer ekonomiska uppköp 

för genomförandet. Byggmöte och särmöten har genomförts under perioden. 

Entreprenader 

För närvarande har vi fyra upphandlade delar i projektet: Stomme, Mark, Pålning 

och Dörrmiljö. 

Etablering 

Byggström 

Ett av två elskåp är på plats. Är ett 250 A:s elskåp, som nyttjas för att pumpa ur 

vatten ur schaktgropen. För elskåp nummer två kommer vi nyttja en elkabel som 

kommunen hade i lager. Bodarna har under veckan fått elkraft ansluten. Kvarstår att 

snarast få elkraft till grind. Initialt fördröjdes denna anslutning av att 

projektledningen inte drev på frågan med tillräcklig kraft, där externa aktörer 

förutsatte vissa behov. Detta har korrigerats, där projektledningen känner att de har 

kontroll över denna del. 
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VA 

Projektet har inte fått något besked från ESEM angående VA-anslutningar. 

Projektenhetens bedömning är att vi kommer få ett svar under vecka 16. 

Uppskattningsvis kommer det ta ca sex veckor från tilldelning till dess vatten och 

avlopp är på plats. Detta innebär att vi inte kommer kunna nyttja arbetsbodarna fullt 

ut förrän detta är löst. Konsekvensen av detta är att vi fortsatt behöver hyra 

personalvagn (arbetsbod på hjul), som är placerad vid gymnastikhallen. Viktigt att 

detta är på plats när stomentreprenaden påbörjar sitt arbete på plats. 

Skalskydd & Skyltning 

Stängsel och skyltning för att detta är en arbetsplats, är på plats. Projektledningen 

undersöker om det går att finna en mer ekonomisk lösning för stängslingen, då det 

är en hög hyra, som kan visa sig vara billigare att köpa in materialet. 

Dessvärre har det skett ett antal stölder inom området, vilket skett vid mörker. För 

detta har det monterats belysning för att inte ge möjlighet att befinna sig dolt inom 

området. Detta har lett till inga vidare stölder skett. 

Pågår sprängning, där det måste ske kontroll av vibrationer för närliggande 

fastigheter samt avstängning av vägar inom 50 meter, under korta perioder. 

Projektet planerar för att tillföra fyra kameror som uppkopplas mot nätet, för att dels 

nytta i publika PR-syften, men även minska risken för illegal verksamhet inom 

området. 

ID06 

Detta är i funktion, genom att samtliga har funktionen i sina telefoner. Kommer att 

finnas manuella kontrollstationer när bodarna kommer i full funktion. För att 

beställaren skall ha full kontroll kommer beställarens projektledning att ges 

instruktioner och full access till systemet. 
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Påverkan 

Under projekteringen har det fastställts en höjd för anslutning av spillvatten. Denna 

har senare ändrats av att leverantören av spillvattensystemet inte vill spränga till det 

förutsatta djupet. Konsekvensen blir att simhallen tvingas att arrangera en 

pumpstation för vissa av sina spillvattenflöden. Detta då det inte går att uppnå ett 

självfall från byggnadens bygglovspliktade höjder. 

Leverantören för stadsvatten driver en önskan om att vi skall minska vår anslutning 

till ledningsnätet med en mindre dimension, då de är oroliga för att vår anslutning 

skall störa deras nät. Utredning pågår. 

Mängden dolt berg är betydligt större än vad den preliminära geotekniska 

rapporten indikerat. Detta kommer att ge en förhöjd entreprenadkostnad, men 

samtidigt minskar behovet av pålning, som då bör ge en lägre entreprenadkostnad. 

Utvärdering kommer att ske så snart hela omfånget har klarlagts. 

Mängden ytvatten indikerade från start att det kunde vara väldigt omfattande, men 

avvattningen har succesivt minskat. 

Framdrift 

Samtliga entreprenörer visar på mycket stor vilja att genomföra detta projekt på ett 

mycket kompetent vis. De har levererat de planer som har begärts i avtalen och är 

aktiva för att finna bra framkomliga lösningar på olika frågor. 

För närvarande (fram till 1/6) är det endast markentreprenaden som är aktiv på 

platsen, vilket gör att projektledningen arbetar från kontoret med att skapa maximalt 

med struktur och system. Projektet avser att ha kontinuerlig bemanning från mitten 

av maj, med vår byggledare. När stommen kliver in, kommer vi att utöka detta till 

två personer på plats, då risker och komplexitet ökar. 

Vissa schaktarbeten har utförts för annan avdelning på kommunen, där de 

ekonomiska konsekvenserna kommer att överföras till aktuell part. 

  



 

We Group 

031-303 49 00 

info@wegroup.se 

Fiskhamnsgatan 10 

414 58 Göteborg, Sverige 

2304271853 

MMÖ 20040 

Månadsrapport 

Strängnäs nya 

simhall 

 

Upphandlingar 

Totalt är det cirka 32 olika upphandlingar som planeras. Huvuddelen av dessa 

kommer att komma ut under maj 2023, så att de kan vara kontrakterade till 

semestern. Aktivt arbete pågår för att förenkla förfrågningsunderlagen, så att fler 

entreprenörer känner sig bekväma med att avge anbud. Detta utan att avge på 

regler eller kvalité.  

Vi kommer att nyttja ramavtalen kommunen har med leverantörer, för vissa 

stödfunktioner eller insticksleveranser för att inte störa framdriften. Detta kan vara 

aktuellt för VS och el i bottenplattan. Vissa direkta leveranser för vattenreningen 

kommer att behövas göras, även för bottenplattan, där dessa handlas upp direkt 

mot projektet. Detta beror på att dessa entreprenader inte kommer att hinna vara 

upphandlade i sin helhet innan stommen kommer fram i sin produktion. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiavdelning har genomfört ett mycket bra arbete med att få 

projektets individer att anpassa projektredovisningen till deras system och behov. 

Deltagarna känner sig hörda och de har redan lagt in avskrivningar i projektets olika 

delar. Byggdelskalkylen är genomgången och fördelad enligt 

entreprenadområdena, där en uppdaterad byggdelskalkyl är under arbete, för att 

säkerställa ekonomin för projektet. 

Summering 

Projektet har fått en fördröjd start, men alla arbetar för att finna framkomliga vägar 

för att motverka detta. Samtliga inblandade har ett gott arbetsklimat, där alla 

sträcker sig lite extra för att underlätta. Vi har den planerade bemanningen utan att 

någon individ har förändrat sitt engagemang, vilket ger en god effektivitet. Det 

förekommer inga störningar som inte är hanterbara.  

 

Göteborg 2023-04-27 

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av projektledningen 


