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Månadsrapport Larslunda simhall, t.om. 2023-06-21 

Undertecknad, såsom projektchef, rapporterar utvecklingen för Larslunda simhalls 

framdrift av byggprojektet. 

Tider 

Markarbetena har fått en fördröjning på grund av ändrade grundförhållanden och 

förhandling kring avtalets ingående delar. Detta gör att stommentreprenaden inte 

kan gå med förväntad hastighet, där vi sannolikt kommer att fördröjas 3-5 veckor. 

Hantering av detta pågår för att se hur tiden kan hämtas tillbaka. Någon påverkan 

på färdigställandetiden anser vi inte är aktuell. 

Aktiviteter 

Av de förändrade markförhållanden har projektet tagit beslut att inte påla för 

grundläggning. Detta gör att det är mycket aktiviteter kring att finna rätt utförande 

gentemot bärigheten för grundläggningen, då valet nu är att placera bottenplattan 

direkt på hela schaktbotten. Det som då skall verifieras är att alla komponenter har 

rätt utformning gentemot den nya lösningen. 

Anslutande projekt med framdragning av vatten och avlopp har påbörjats, där de 

har schaktarbeten som sträcker in på arbetsområdet. För närvarande ser vi ingen 

direkt påverkan, annat än att vi har fått skapa ytterligare en manuell grind för access 

till området. 

Av att det schaktas för VA-service och att berget låg högre än indikerat, pågår 

fortsatt sprängningsarbeten. Med nuvarande information skall sprängningsarbetena 

vara avslutade under juni. 

Projektledningen har en särskild resurs för samordning av de olika insatserna. 

Samordnaren arbetar dagligen med dessa frågor och kommer att vara på site 

varannan vecka. Han ansvarar även för produktionstidsplaneringen. 

Entreprenader 

Pålningsarbetena utgår. 
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Etablering 

Byggström 

Är ansluten till området och nyttjas för de aktuella delarna. Kan behöva förstärkas 

senare i projektet, beroende på när fjärrvärme blir tillgängligt. 

Internet 

Installation pågår för att ha ett mobilt bredband under projektet. Skall vara i drift till 

augusti. 

VA 

Fortsatt har vi inte fått anslutning av vatten och avlopp till etableringen. För 

närvarande är det planerat att vara i drift under augusti. 

Skalskydd & Skyltning 

För att minimera fordonsrörelser inom byggetableringen, planeras för att anlägga 

en uppställningsyta för personbilar utanför arbetsområdet. Pågår arbete med att 

tillföra kameror, som kommer att både spela in och lägga ut livesändning på nätet. 

ID06 

Då personbilar planeras att placeras utanför arbetsområdet kommer det att tillföras 

en snurrgrind genom skalskyddet, vilket begränsar obehörigas tillträde ytterligare.  

Påverkan 

Av att markförhållanden skiljer sig från de tidiga studierna, kommer inte pålning 

längre vara aktuellt. Vissa plintar kommer dock att gjutas lokalt. 

Ytvattenpåverkan har helt upphört, dels genom direkt avledning och dels av 

gynnsamma väderförhållanden. Den direkta avledningen planeras att bibehållas 

fram till färdig byggnad. 

VA-leverantören har valt en annan höjd för anslutningar till sin servis än vad som är 

planerad under projekteringen. Detta har gjort att simhallen måste tillskapa en 

pumpstation för sitt utgående spillvatten, för att kompensera för minskat fall från 

byggnaden. 

Framdrift 

Av de förändrade markförhållanden har grundläggningen påverkats, vilket gör att 

Stomentreprenaden har hinder i sin framdrift. Projektet arbetar intensivt för att 

undanröja detta hinder tillsammans med de aktiva entreprenaderna. 
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Upphandlingar 

Under perioden har förfrågan gått ut för följande delentreprenader: Fastighetsel, 

Murning och putsarbeten, Snickeri och bygg, Tak och elementvägg, Ventilation, 

Värme och sanitet, Vattenrening och ytterväggar och fasad. Dessa är planerade för 

att vara aktiva under senare delen av augusti. 

Ekonomi 

För närvarande är det endast markförhållanden och ändrad VA-anslutning som 

skapat förändringar kring ekonomin. Pålningskostnaden utgår, men ger större 

sprängnings- och schaktkostnader. Tidsförändringen ger viss stilleståndskostnad för 

stomentreprenören, som hanteras dagligen. Konsekvenserna kan ännu inte 

fastställas i detalj, då det är pågående aktiviteter. 

Summering 

Fortsatt deltar alla inblandade i arbetet med att hålla ett gott arbetsklimat, där alla 

sträcker sig lite extra för att underlätta. Vi har den planerade bemanningen utan att 

någon individ har förändrat sitt engagemang, vilket ger en god effektivitet. Det 

förekommer inga störningar som inte är hanterbara. 

 

 

Göteborg 2023-06-21 

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av övriga i projektledningen. 

Under juli kommer ingen rapport. 


