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Månadsrapport Larslunda simhall, t.om. 2023-10-19 

Undertecknad, såsom projektchef, rapporterar utvecklingen för Larslunda simhalls 

framdrift av byggprojektet. 

Tider 

Samordning pågår för de upphandlade delarna, där det är viktigt att 

entreprenörerna delar sina tider från respektive beredning. För tillfället påverkar de 

aktiva entreprenaddelarna varandra för framdrift. 

Aktiviteter 

Gjutning av källarytterväggars är färdigställd. 

Externa arbeten med mediaförsörjning pågår. 

Entreprenader 

Följande är avtalade under perioden: 

• Inget aktuellt 

 

Etablering 

Byggström 

Inga förändringar är planerade. 

Internet 

Inga förändringar är planerade. 

VA 

Inga förändringar är planerade. 

Skalskydd & Skyltning 

Inga förändringar är planerade. 

ID06 

Inga förändringar är planerade.  

Påverkan 

Inget att rapportera. 

Framdrift 

Enligt plan. 
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Upphandlingar 

Upphandling pågår enligt följande: 

• Pågår för värme- och sanitetsentreprenaden 

• Brandtätningar 

• Håltagningar 

• Ställningar 
 

Ekonomi 

Påverkan på slutkostnaden går ännu inte att bedöma, då upphandlingar fortsatt 

pågår. Korrigering kommer att ske, där delar av annat projekt placerats i detta 

projekt. 

Övergripande bild över ekonomin (2023-10-17): 

  

Summering 

Byggnaden är tydlig, genom att källarväggarna är på plats. Beakta att plan två 

sträcker ut över källarväggarna på den västra sidan. Under den senast perioden har 

vi fått vinterklimat, som kan påverka framdriften, men gjutningar fungerar väl ner till 

minus fem grader. 

 

 

Göteborg 2023-10-19 

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av övriga i projektledningen. 


