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Månadsrapport Larslunda simhall, t.om. 2024-02-28 

Undertecknad, såsom projektchef, rapporterar utvecklingen för Larslunda simhalls 

framdrift av byggprojektet. Denna gång för nästan två månader. 

Tider 

Äntligen avtar denna vinter, så att vi kan komma in i planeringsbar produktion..  

Projektet har blivit indirekt påverkad av katastrofen i Göteborg (Lisebergs Oceana), 

där alla förstår att det finns många risker i samband med att uppföra en komplex 

byggnad. Alla riskanalyser och verifiering av avtal, visar att vi har utfört våra 

uppgifter, men kan bli ännu bättre. 

Produktionen har påverkats av vintern och vissa korrigeringar inom projektet, men 

dessa tider arbetas aktivt för att hämta hem, där resultaten kommer att visa sig 

under sommaren 2024. 

Aktiviteter 

Gjutning valv för plan två, bassängväggar pågår, där fler aktörer nu samarbetar då 

installationerna skall läggas in i gjutningarna. 

Vi kommer inte kunna nyttja fjärrvärme innan april, då utrymmena under valvet 

blockeras i sin helhet av stöttor. 

Entreprenader 

Inga är avtalade under perioden. 

Etablering 

Byggström 

Inga förändringar är planerade. 

Internet 

Inga förändringar är planerade. 

VA 

Inga förändringar är planerade. 

Skalskydd & Skyltning 

Förändrad kameraövervakning pågår. 

ID06 

Inga förändringar är planerade.  
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Arbetsmiljö 

Under kontroll, där inga tillbud rapporterats under perioden.  

Påverkan 

Direkt granne till detta projektet har sporthallens byggnation påbörjats, där 

samordning mellan dessa olika projekt pågår på en daglig bas. 

Avvikelser 

Mindre sättning på tre punkter, utan konsekvens på den framtida byggnadens 

funktioner. För att följa upp detta har monterats kontrollmätpunkter för att verifera 

att detta var en engångshändelse. 

Framdrift 

Ingen återhämtning har skett av de eftersläpande veckorna. 

Upphandlingar 

Upphandling pågår enligt följande: 

• Ytskikt 
 

Ekonomi 

Övergripande bild över ekonomin (2024-02-27): 
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Summering 

Samverkan fungerar, där alla engagerar sig i att det skall bli ett kvalitativt hus och 

hela tiden vara en säker arbetsplats. För att inte hamna i ett sent skede pågår 

kontinuerligt tekniska, samordning och ekonomiska avstämningar med respektive 

entreprenör. 

Alla längtar efter att vi skall komma förbi det mycket tunga arbetet med att gjuta 

den bärande konstruktionen, så att vi kan övergå till de inre arbeten vi alla längtar 

efter. 

 

Göteborg 2024-02-29 

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av övriga i projektledningen. 


