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Månadsrapport Larslunda simhall, t.om. 2023-12-13 

Undertecknad, såsom projektchef, rapporterar utvecklingen för Larslunda simhalls 

framdrift av byggprojektet. Denna gång för nästan två månader. 

Tider 

Vinter har inträtt, vilket gör att samordningen av de olika entreprenaderna är riktigt 

tufft. Det finns utrymme för förbättringar i kommunikationen från alla parter, vilket är 

avgörande när det är ett tuffare arbete.  

Då projektet tvingats att tillåta flera projekt att ske inom arbetsområdet blir det en 

ytterligare utmaning för samordningen, då de olika projekten har skilda viktningar 

för sin individuella framdrift. 

Mindre vinterklimat skulle premiera framdriften. 

Aktiviteter 

Gjutning bassängbottnar och mellanbjälklag pågår. Förberedelse för platta på mark 

är i slutskedet. 

Mediaförsörjning pågår utanför arbetsområdet. 

Entreprenader 

Följande är avtalade under perioden: 

• Håltagning. 

• Brandtätning. 

• VS-entreprenaden. 

 

Etablering 

Byggström 

Inga förändringar är planerade. 

Internet 

Inga förändringar är planerade. 

VA 

Inga förändringar är planerade. 

Skalskydd & Skyltning 

Inga förändringar är planerade. 

ID06 

Inga förändringar är planerade.  
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Påverkan 

Vår platschef uttrycker sig väl; ”Det är halt men vi har ett glatt humör”. 

Framdrift 

Påverkan av, i första hand, vädret har gjort att vi ligger cirka två veckor efter 

planeringen. 

Upphandlingar 

Upphandling pågår enligt följande: 

• Ställningar 

• Mellanbottnar 

• Ytskikt 
 

Ekonomi 

Övergripande bild över ekonomin (2023-11-30): 

  

Summering 

Tufft väder, men fungerande gjutningar efter vissa korrigeringar av 

materialsammansättningar. 

 

Göteborg 2023-12-13 

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av övriga i projektledningen. 


