
 

We Group 

031-303 49 00 

info@wegroup.se 

Fiskhamnsgatan 10 

414 58 Göteborg, Sverige 

240328 MMÖ 

20040 

Månadsrapport 

10 Larslunda 

simhall 

 

Månadsrapport Larslunda simhall, t.om. 2024-03-27 

Undertecknad, såsom projektchef, rapporterar utvecklingen för Larslunda simhalls 

framdrift av byggprojektet. Denna gång för mars 2024. 

Tider 

Projektet släpar något gentemot den uppdaterade tidsplanen, men ligger väl till mot 

den ursprungliga, där vi tillsammans med entreprenörerna ser hur vi kan accelerera 

byggandet. I första hand handlar det om att släppa in installatörerna tidigare än 

planerat. Begränsningen är hållfastheten i valvet för plan två, där vi nu lagt in givare i 

gjutningen för att se när vi har tillräcklig hållfasthet. Det ser positivt ut, men 

ytterligare planering pågår.  

Kontroll av risker under byggnationen, visar på att vi ligger i framkant gentemot 

arbetsmiljö och brand. Dock är ett byggprojekt föränderligt, så kontinuerliga 

åtgärder kommer att behövas. Ju mer byggnaden skapas, desto mer risker för 

brand, där vi har särskilda resurser för att ligga framför behoven. 

När man passerar bygget kan man numer se att det börjar bli ett hus och inte bara 

en grop. Ett sidoprojekt arbetar med att tillskapa en slänt mot Fårhusvägen, så att 

byggnaden hamnar nere på mark. Väggar på plan två har därmed börjat gjutas. 

Vårt systerprojekt, Larslunda Sporthall, har påbörjat sina markarbeten och vi har 

skapat samordning mellan projekten, för att minimera störningar av transporter för 

allmänheten. 

Aktiviteter 

Gjutning valv för plan två går mot färdigställande, ytterväggar för plan två pågår och 

installatörerna börjar vara aktiva inom byggnaden. 

Fjärrvärme kommer tidigast att kunna nyttjas under maj. 

Entreprenader 

Inga är avtalade under perioden. 
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Etablering 

Byggström 

Inga förändringar är planerade. 

Internet 

Inga förändringar är planerade. 

VA 

Inga förändringar är planerade. 

Skalskydd & Skyltning 

Förändrad kameraövervakning pågår. 

ID06 

Inga förändringar är planerade.  

Arbetsmiljö 

Under kontroll, där inga tillbud rapporterats under perioden.  

Påverkan 

Inget aktuellt, men pålning från Larslunda Sporthall kan ge vibrationer som vi måste 

bevaka. 

Avvikelser 

Inget utöver normala produktionsfrågor. 

Framdrift 

Ingen återhämtning har skett av de eftersläpande veckorna. 

Upphandlingar 

Upphandling pågår enligt följande: 

• Ytskikt 
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Ekonomi 

Övergripande bild över ekonomin (2024-03-27): 

  

Summering 

Samverkan fungerar, där alla engagerar sig i att det skall bli ett kvalitativt hus och 

hela tiden vara en säker arbetsplats. För att inte hamna i ett sent skede pågår 

kontinuerligt tekniska, samordnings och ekonomiska avstämningar med respektive 

entreprenör. 

Nu kan vi som rör oss inom arbetsområdet se att det skall bli en simhall, vilket gör 

att man ser ljuset i tunneln. 

 

Fjärås 2024-03-28 

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av övriga i projektledningen. 


